

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Zbęskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radzanów

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378373

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 26

1.4.2.) Miejscowość: Radzanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-540

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.7.) Numer telefonu: 23679 80 33 - 35

1.4.8.) Numer faksu: 23 679 80 33 wew. 31

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzanow.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: radzanow.com

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae26c117-dd66-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184710/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-17 15:00

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103728/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Zbęskie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 8-405/2 w miejscowości Gradzanowo Zbęskie gmina Radzanów

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-08-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Nadrzeczna 12

4.3.3.) Ulica: Nadrzeczna 12

4.3.4.) Miejscowość: Glinojeck

4.3.5.) Kod pocztowy: 06-450

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226180,32 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00183961/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-08-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Na wniosek Wykonawcy z dnia 30.08.2021r. termin umowy z 19 sierpnia 2022r. został

wydłużony do dnia 08.10.2021 r. z następujących przyczyn: - na podstawie par. 34 ust. 21 pkt 4) umowy („Zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych”), z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe oraz bardzo obfite opady deszczu mające miejsce w drugiej połowie sierpnia 2021 roku uniemożliwiły terminowe wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Zbęskie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wydłużono termin realizacji umowy do dnia 08.10.2021r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie